

5.

Plán katedry.

nov. 1960-61

I. Technická stránka.

1. Do 30.XI.1960 - adapt. práce v pracovnách.
2. Do 30.XI.1960 - příprava laboratoře k pokusům - Sigmund.

II. Výzkum.

1. Do 30.XI.1960: příprava 1.etapy výzkumu, Osladilová - ref.Osladilová
2. Do 31.XII.1960: příprava 1.etapy výzkumu pro s. Labuť, Papica, Koňáková, Janák, Ryšková - ref.Holas.
3. Do 15.I.1961: příprava 1. etapy výzkumu Jochmanová, Valoušek, Sigmund - referuje každý za sebe.
4. Do 31.I.1961: příprava 1.etapy výzkumu Holas, ref. Doplnění 1.etapy - Osladilová.
5. Do 15.II.1961: organizační zajištění první fáze výzkumu osobnosti - Holas.

III. Pedagogická práce:

1. Příprava základní koncepce přednášek a cvičení - do 30.9.1960.
2. Hodnocení zkušeností z přednášek I - do 15.XII.1960.
3. Hodnocení zkušeností II - do 30.6.1961, závěry pro příští školní rok 1961/62.

IV. Studium a referáty:

1. Valoušek , Rubinstein
2. Holas: charakteristika a výsledky práce N.A. Menčinské
a spolupráce s ní
3. Osladilová, Beihefte
4. Jochmanová, Gal'perin I.

V. Administrativní práce.

1. Do 31.I.1961: konečná revize a rozestavení knihovny - Jochmanová (Petrů)
2. Do 31.I.1961: koordinace jmenného a heslového katalogu, předání heslového katalogu k používání (Jochmanová)
3. Do 31.I.1961: zajištění přesné evidence depozit v osobních knihovnách
4. Do 28.II.1961: důkladná revize celého inventáře ve všech místnostech - Valoušek (Petrů)

Rozdělení práce:

Holas - vedení

Osladilová - tajemnice katedry

Valoušek - inventář

Sigmund - technický dozor na laboratoř

Jochmanová - knihovna, DS

Petrů - administr.práce, 3 hod.